

## Plano de gerenciamento da qualidade Aplicativo para gerar os números da MegaSorte

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger


Douglas Baumhak Ribeiro

César Augusto Ferreira da Silva

Thiago Lopes Moreira

29 de maio de 2020

## Processos relacionados ao gerenciamento da qualidade do Projeto



## Expectativas e Tolerâncias

E muito importante alinhar as expectativas e tolerâncias com as partes interessadas, que sejam especificas e relacionadas à qualidade das entregas, ciclo de vida do projeto e todas as atividades relacionadas.

## Autorização

Autorizado por:		
	_ data:	
Sr. José		