

# Plano de Gerenciamento do projeto Aplicativo para gerar os números da MegaSorte

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger

Douglas Baumhak Ribeiro

29 de maio de 2020

#### Diretrizes do projeto

- 1. As ferramentas utilizadas serão de responsabilidade do programador.
- 2. Caso tenha alguma mudança no durante o projeto será avaliado ou se irá impactar no orçamento e, viável está mudança no tempo certo.
- 3. O aplicativo será testado durante o horário de trabalho do estabelecimento, deverá ver uma forma de ter o menor impacto possível no dia a dia do estabelecimento.

#### Plano de mudanças

O solicitante da mudança deverá constatar o gerente do projeto que irá analisar esta mudança. Caso tenha fundamento o gerente irá solicitar uma reunião com o Sr.José para discutir sobre.

#### Comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails e reuniões para tratar de assuntos referentes ao projeto. As pautas serão registradas.

### Participantes do projeto

- 1. Gerente do projeto
- 2. Cliente

#### Linha de base do cronograma

CRO - Cronograma;

## Linha de base dos custos

LBCS – Linha de base dos custos;

	4		~
/\	ı ıt⁄	rit	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$
$\boldsymbol{\vdash}$	uiiu	)    <i>   </i>	ação
		· · · —	ayac

Aprovador por:		
	data:	
Sr. José		