

Plano de Gerenciamento do projeto Aplicativo para gerar os números da MegaSorte

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger

Douglas Baumhak Ribeiro

César Augusto Ferreira da Silva

Thiago Lopes Moreira

29 de maio de 2020

Diretrizes do projeto

- 1. As ferramentas utilizadas serão de responsabilidade do programador.
- 2. Caso tenha alguma mudança no durante o projeto será avaliado ou se irá impactar no orçamento e, viável está mudança no tempo certo.
- 3. O aplicativo será testado durante o horário de trabalho do estabelecimento, deverá ver uma forma de ter o menor impacto possível no dia a dia do estabelecimento.

Plano de mudanças

O solicitante da mudança deverá constatar o gerente do projeto que irá analisar esta mudança. Caso tenha fundamento o gerente irá solicitar uma reunião com o Sr.José para discutir sobre.

Comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails e reuniões para tratar de assuntos referentes ao projeto. As pautas serão registradas.

Participantes do projeto

- 1. Gerente do projeto
- 2. Cliente

Linha de base do cronograma

CRO - Cronograma;

Linha de base dos custos

LBCS – Linha de base dos custos;

Λ .		~
Λ i it	oriza	$\sim \sim \sim$
πuι	UHZC	ıcau

Aprovador por:		
	data:	
Sr. José		