


Plano de Gerenciamento de Custos Aplicativo para gerar os números da MegaSena

Preparado por: Alexander David Pereira Felixberger

Douglas Baumhak Ribeiro

04 de junho de 2020

Processos para gerenciamento dos custos do projeto



Unidades que serão utilizadas no projeto

Os valores de pagamentos e custos do projeto serão todos com referência em reais.

As alterações na estimativa dos custos do projeto que ultrapassarem 8% devem ser aprovadas exclusivamente pelo Sr. José.

Formato dos relatórios

Todos os relatórios serão no plano de gerenciamento de comunicações.

Autorização

Autorizado por:		
	data:	
Sr. José		